

GIORNALE DEI LAVORI

5	Venerdì, 29 luglio 2011	Manodopera e mezzi d'opera
Condizioni meteorologiche ed igrometriche:	Capisquadra: 1.
Sereni	Operai: 2.
Progressione delle lavorazioni:	Elettricisti: 2.
Primo giorno di lavoro. Predisposizione del cantiere, posa del quadro elettrico e delle segnalazioni di cantiere. Organizzazione delle zone di sistemazione dei materiali. Individuazione delle pareti da demolire.		

Il direttore dei lavori Carletti Gianluca

L'esecutore Edilizia domani srl

L'appaltante Guiducci Fabio

8	Lunedì, 1 agosto 2011	Manodopera e mezzi d'opera
Condizioni meteorologiche ed igrometriche:	Operai: 2.
Nuvoloso	Capisquadra: 1.
Progressione delle lavorazioni:	Elettricisti: 1.
Iniziata la demolizione delle tramezzature	Manovali: 2.

Ordini di servizio:

Accumulare il materiale di demolizione in sacchetti solo nelle zone definite.
È assolutamente vietato accumulare materiale al centro dei solai ma solo a ridosso delle travi.

Annotazione dell'appaltatore:

Qualcuno ha occupato lo spazio previsto per la sosta dell'autocarro ed oggi non abbiamo potuto provvedere al trasporto a discarica.

Il direttore dei lavori Carletti Gianluca

L'esecutore Edilizia domani srl

L'appaltante Guiducci Fabio