

**LISTE SETTIMANALI DELLE GIORNATE**

ID	ID risorsa	Ore settimanali							Rif. lavor.	Lavorazione	
	Risorsa								Data inizio	Ore	Prezzo orario
1		11. 07.11 Lun	12. 07.11 Mar	13. 07.11 Mer	14. 07.11 Gio	15. 07.11 Ven	16. 07.11 Sab	17. 07.11 Dom	108	Impianto elettrico per un bagno Nuovo impianto elettrico completo per un bagno compreso l'allaccio all'impianto esistent... allaccio all'impianto esistente a norme CEI da realizzarsi in traccia.	0,00
	11-07-2011	8	8	8	8	8	8	8			
2	1	11. 07.11 Lun	12. 07.11 Mar	13. 07.11 Mer	14. 07.11 Gio	15. 07.11 Ven	16. 07.11 Sab	17. 07.11 Dom	1	Preparazione piano di posa rilevati Preparazione del piano di posa per rilevati, vespai, massetti, sottofondi, ecc. comp...rreno di qualsiasi natura e pendenza e trasporto materiale di risulta.	0,00
	11-07-2011	8	8	8	8	8					
3		11. 07.11 Lun	12. 07.11 Mar	13. 07.11 Mer	14. 07.11 Gio	15. 07.11 Ven	16. 07.11 Sab	17. 07.11 Dom	1	Preparazione piano di posa rilevati Preparazione del piano di posa per rilevati, vespai, massetti, sottofondi, ecc. comp...rreno di qualsiasi natura e pendenza e trasporto materiale di risulta.	0,00
	11-07-2011	8	8	8	8	8	8				
5	3	11. 07.11 Lun	12. 07.11 Mar	13. 07.11 Mer	14. 07.11 Gio	15. 07.11 Ven	16. 07.11 Sab	17. 07.11 Dom	3	Rimozione sanitari Rimozione di apparecchi igienico sanitari e relative rubinetterie, previa chiusura delle tubazioni es...ri e relative rubinetterie, previa chiusura delle tubazioni esistenti.	0,00
	11-07-2011	8	8	8	8	8	8,5				
6		11. 07.11 Lun	12. 07.11 Mar	13. 07.11 Mer	14. 07.11 Gio	15. 07.11 Ven	16. 07.11 Sab	17. 07.11 Dom	6	Rimozione termoarredo con recupero dello stesso Rimozione di termoarredo, compresa chiusura delle tubazioni, rimozione d... delle tubazioni, rimozione delle mensole ed opere murarie necessarie.	0,00
	11-07-2011	8	8	8	8	8	8				
7	3	12. 09.11 Lun	13. 09.11 Mar	14. 09.11 Mer	15. 09.11 Gio	16. 09.11 Ven	17. 09.11 Sab	18. 09.11 Dom	1	Preparazione piano di posa rilevati Preparazione del piano di posa per rilevati, vespai, massetti, sottofondi, ecc. comp...rreno di qualsiasi natura e pendenza e trasporto materiale di risulta.	0,00
	12-09-2011	8	8	8	8	8	8				
8	2	19. 09.11 Lun	20. 09.11 Mar	21. 09.11 Mer	22. 09.11 Gio	23. 09.11 Ven	24. 09.11 Sab	25. 09.11 Dom	4	Rimozione di scaldabagno a gas previa chiusura delle tubazioni esistenti e trasporto a discarica del materiale	1.154,00
	19-09-2011	7	7	7	7	7	5				
9	2	26. 09.11 Lun	27. 09.11 Mar	28. 09.11 Mer	29. 09.11 Gio	30. 09.11 Ven	01. 10.11 Sab	02. 10.11 Dom	9	Rimozione cornice Rimozione di cornice in stucco.	923,20
	26-09-2011	7	7	7	4	7					
10	2	03. 10.11 Lun	04. 10.11 Mar	05. 10.11 Mer	06. 10.11 Gio	07. 10.11 Ven	08. 10.11 Sab	09. 10.11 Dom	12	Rimozione porte senza ripresa intonaci Rimozione completa di porta in legno, metallica od in plastica compreso telaio e ... ontrotelaio. - Escluso il ripristino della muratura e degli intonaci	1.009,75
	3-10-2011	7	7	7	7	7					
3.086,95											