

LISTE SETTIMANALI DELLE PROVVISTE

ID	Data	Provvista	Unità di misura	Rif. lavor.	Lavorazione		
	ID provvista			Quantità	Prezzo unitario	Prezzo	
1	13-07-2011	Cemento		1	Preparazione piano di posa rilevati	Preparazione del piano di posa per rilevati, vespai, massetti, sottofondi, ecc. comp...rreno di qualsiasi natura e pendenza e trasporto	
	2						
			quintale	45,00		34,0000	1.530,00
2	15-07-2011	Calce		2	Rimozione rivestimento	Rimozione di rivestimento in piastrelle di gres, ceramica, caolino, tesserine, ecc. senza recuper...gres, ceramica, caolino, tesserine, ecc. senza	
	1						
			quintale	200,00		45,0000	9.000,00
3	15-07-2011	Cemento		142	Impianto domotico,scenari	Fornitura, montaggio e messa in esercizio di impianto rete computers (vedi specifiche preventi... in esercizio di impianto rete computers (vedi	
	2						
			quintale	50,00		34,0000	1.700,00
4	16-07-2011	Calce		142	Impianto domotico,scenari	Fornitura, montaggio e messa in esercizio di impianto rete computers (vedi specifiche preventi... in esercizio di impianto rete computers (vedi	
	1						
			quintale	75,00		45,0000	3.375,00
5	15-07-2011	Cemento		138	Impianto domotico, rilevazione gas	Impianto rilevazione gas (vedi specifiche preventivo)	
	2						
			quintale	4,00		34,0000	136,00
6	13-11-2011	Parquet di rovere		126	Posa parquet	Posa di parquet in tavolette o listelli dello spessore di mm.14 dimensioni mm75x40-50 incollato con colla ...presi tagli, sfridi, collanti, esclusa lamatura da	
	4						
			m ²	50,00			0,00
7	13-11-2011			126	Posa parquet	Posa di parquet in tavolette o listelli dello spessore di mm.14 dimensioni mm75x40-50 incollato con colla ...presi tagli, sfridi, collanti, esclusa lamatura da	

15.741,00