

**PREMI E PENALI**

Giorni		Data	
Inizio lavori		17-03-2011	
Fine lavori prevista	90	14-06-2011	

Sospensione	2-05-2011	21	23-05-2011	Chiusura per ferie dell'esecutore, come da accordo contrattuale
Sospensione	19-05-2011	3	22-05-2011	Sciopero personale
Proroga	30-05-2011	15	14-06-2011	Variante A
		39		

Fine lavori posticipata	<b>129</b>	24-07-2011	
-------------------------	------------	------------	--

Fine lavori effettiva	<b>132</b>	<b>27-07-2011</b>	
-----------------------	------------	-------------------	--

**PREMI E PENALI**

Anticipo		Premio giornaliero 50,00	Premio massimo 2.000,00	Premio
Ritardo	<b>3</b>	Penale giornaliera 50,00	Penale massima 5.000,00	Penale <b>-150,00</b>