

QUADRO CONTABILE DELL'APPALTO AL 31-10-2011

IMPORTO APPALTATO

	Lavorazioni appaltate da computo	+	Lavorazioni appaltate da variante	=	
Lavorazioni appaltate	107.832,09		43.202,12		151.034,21
			Somme a disposizione		44.891,69

IMPORTO ESEGUITO

	Lavorazioni eseguite da computo	+	Lavorazioni eseguite da variante	=	
Lavorazioni eseguite al 31-10-2011	73.093,86		29.099,80		102.193,66
			Riserve riconosciute all'appaltatore		200,00
			Importi extra non inclusi nelle lavorazioni		15.377,72
			Importo eseguito		117.771,38

IMPORTO CONTABILIZZATO

	Anticipo	+	14.239,70
	Stati di avanzamento Lavori fino al 11-02-2011	+	89.042,92
	Conto finale	+	4.119,39
	Garanzia	+	10.219,37
	Penale calcolata per 3 giorni di ritardo	=	-150,00
	Importo contabilizzato		117.621,38

PAGAMENTI

	Pagamenti effettuati	117.621,38
	Pagamento da effettuare	0,00

A causa degli arrotondamenti dei singoli importi delle lavorazioni può risultare una differenza contabile complessiva di circa EUR 1,54.