
GIORNATE DELLE RISORSE - COSTI
PROGETTO: 100234 - RISTRUTTURAZIONE CASA ROSSI

CostoID lista Settim. dal Costo orarOreDomLavorazione Lun Mar Mer Gio SabVen

Committente: Carletti Gianluca2

4 Rimozione di scaldabagno a gas previa chiusura delle tubazioni esistenti e trasporto a discarica del materiale8 22,1519.09.2011 40 886,007 7 7 7 57 ST

9 Rimozione cornice Rimozione di cornice in stucco.9 22,1526.09.2011 32 708,807 7 4 77 PO

12 Rimozione porte senza ripresa intonaci Rimozione completa di porta in legno, metallica od in plastica compreso10 22,153.10.2011 35 775,257 7 7 77

2.370,05107
2.370,05107

1=Altro 1   2=Altro 2   3=Altro 3   4=Altro 4   5=Altro 5   6=Altro 6   7=Altro 7   8=Altro 8   9=Altro 9   AG=Assenza giustificata   AI=Assenza
ingiustificata   AS=Aspettativa   AZ=Assunzione   CF=Corso di formazione   CG=Congedo parentale   CL=Congedo per malattia del figlio
CM=Congedo matrimoniale   CO=Congedo   CP=Congedo paternità   CT=Congedo maternità   FE=Ferie   FM=Fermo macchina   IC=Incidente
IN=Infortunio   LI=Licenziamento   MA=Malattia   PA=Permesso per allattamento   PE=Permesso elettorale   PN=Permesso non retribuito
PO=Permesso orario   PR=Permesso retribuito   PS=Permesso sindacale   PT=Permesso studio   RC=Richiamo   RD=Ritardo   RP=Riparazione
RT=Rottura   SC=Sciopero   ST=Straordinario   VM=Visita medica
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