

SOMME A DISPOSIZIONE

ID	Somma a disposizione				
Data	Causale	Somma prevista	Somma utilizzata	Utilizz. in importi extra	Somma restante
3	Rilievi				
12-07-2011	2 - Rilievi, accertamenti e indagini				
		5.000,00		3.958,77	1.041,23
1	Sanitari, rubinetterie e rivestimenti				
21-05-2011	Forniture				
		15.000,00	1.000,00	10.901,95	3.098,05
2	Progetto costruttivo degli impianti				
12-07-2011	Oneri e spese tecniche				
		12.000,00		517,00	11.483,00
		32.000,00	+		
	Ribasso d'asta di 12.891,69 Incluso	12.891,69	=		
			Somme utilizzate	Utilizz. in importi extra	Somme restanti
	Somme a disposizione previste	44.891,69	1.000,00	15.377,72	28.513,97